РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.05.2018г.                                  № 17                          с.Носово 

Об утверждении Порядка 
организации и финансирования из бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов, 
выполнению мероприятий по благоустройству территории
С целью установления единого порядка организации и финансирования из бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, выполнению мероприятий по благоустройству территории Администрация Носовского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок организации и финансирования из бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, выполнению мероприятий по благоустройству территории согласно приложению.

2.1. Главным распорядителям средств бюджета  Носовского сельского поселения Неклиновского района по объектам собственности рассматривать:

целесообразность выданной исходно-разрешительной документации;

полноту и целесообразность проектных решений, применяемых материалов, оборудования и их эквивалентов, конструкций, технологий, способов организации и производства работ на предмет соответствия целям инвестиционного проекта;

целесообразность корректировки проектно-сметной документации, а также выполнения дополнительных работ.

2.2. Главным распорядителям средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района осуществлять ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков в порядке, установленном Администрацией Носовского сельского поселения.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Носовского сельского поселения от 10.12.2012 года № 73 «Об утверждении Порядка организации и финансирования  из  бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района работ по строительству, реконструкции, капитальному  ремонту объектов, а также  ремонту  автомобильных  дорог».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Носовского сельского поселения



А.В.Татаринцев

Приложение № 1

к постановлению 

Администрации
Носовского сельского поселения
от 10.05.2018 № 17
ПОРЯДОК 

организации и финансирования из бюджета 
Носовского сельского поселения Неклиновского района
работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов, выполнению мероприятий по 

благоустройству территории
1. Основные положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской  Федерации,  федеральными  законами  от 25.02.1999 № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Областным законом от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области», иными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области, Неклиновского района и Носовского сельского поселения в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, выполнению мероприятий по благоустройству территории.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает единые условия организации работ, определения стоимости и расчетов за выполненные работы, предоставленные услуги по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, проектированию объектов, за выполнение мероприятий по благоустройству территории, финансируемых из бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района, включая субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, а также субсидий, предоставляемых из областного бюджета (далее – средства бюджета поселения).

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

главный распорядитель средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района – орган исполнительной власти Носовского сельского поселения, на который в установленном порядке возложены функции главного распорядителя средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района;

заказчик – орган местного самоуправления (муниципальный заказчик),  предприятие (учреждение), обеспечивающие осуществление проведения строительного контроля и другие функции, связанные с организацией строительства, реконструкции, капитального ремонта, выполнения мероприятий по благоустройству территории финансируемых из бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района;

застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия муниципального заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, выполнение мероприятий по благоустройству территории, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, выполнения мероприятий по благоустройству территории;

технический заказчик – юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, 
о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, представляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством;

договор (соглашение) на реализацию инвестиционного проекта – договор, заключаемый муниципальным заказчиком с инвесторами, собственниками (в том числе с органами местного самоуправления) и пользователями объекта на весь период строительства, реконструкции, капитального ремонта, устанавливающий объемы, направления и сроки осуществления инвестиций, взаимные права, обязанности и ответственность сторон по реализации инвестиционного проекта в форме капитальных вложений;

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

резерв средств на непредвиденные работы и затраты – средства, предназначенные для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте, а также для компенсации затрат, связанных с ошибками в сметах, включая арифметические, выявленными после утверждения проектной документации;
дополнительные работы – работы, выявленные в ходе строительства, реконструкции или капитального ремонта, связанные с изменением технологических, конструктивных решений утвержденного проекта и увеличением сметной стоимости, а также возникшие в связи с введением в действие новых законодательных и нормативных правовых актов;

объекты благоустройства территории – улицы, проспекты, площади, бульвары, парки, скверы, пляжи, набережные, кварталы; функционально-планировочные образования; территории (зоны), выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с застройкой), дворовые территории и иные территории в муниципальном образовании;

мероприятия по благоустройству территории – комплекс работ на объектах благоустройства территории, включающий устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок (в том числе специализированных), стоянок для автомобилей (парковок), оград, открытых плоскостных спортивных сооружений, оборудование некапитальными строениями и сооружениями, озеленение, освещение территории, замена покрытий, работы с растительным грунтом, другие мероприятия, направленные на поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

проектная документация по благоустройству территорий – пакет документации, который содержит материалы в текстовой и графической форме и определяет проектные решения по благоустройству территории. 
Состав данной документации может быть различным в зависимости 
от функционального назначения территории, на которой будет осуществляться деятельность по благоустройству. К объектам благоустройства относятся:

 детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;

 площадки для выгула и дрессировки собак;

 площадки автостоянок;

 парки, скверы, иные зеленые зоны;

 площади, набережные и другие территории;

 технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;

 контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов.

1.4. Главный распорядитель средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района имеет право в пределах средств, предусмотренных бюджетом Носовского сельского поселения Неклиновского района на очередной финансовый год и плановый период, вносить Главе Администрации Носовского сельского поселения предложения по перераспределению средств между объектами. При получении согласия на перераспределение средств ответственным исполнителем либо соисполнителем (по согласованию с ответственным исполнителем) подготавливаются соответствующие изменения в муниципальные программы Носовского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Носовского сельского поселения.

1.5. Выполнение функций заказчика (в том числе проведение строительного контроля) по строительству, проектированию и капитальному ремонту объектов собственности Носовского сельского поселения, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством, осуществляется муниципальным  бюджетным учреждением Носовского сельского поселения в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным в установленном порядке.
Закупка услуг по проведению строительного контроля и выполнению иных функций заказчика по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов муниципальной собственности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. Порядок разработки и утверждения

проектной (сметной) документации на объекты 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, 
объекты благоустройства территории
2.1. Разработка проектной (сметной – для капитального ремонта, при котором  не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства, а также для выполнения мероприятий по благоустройству территории, в случаях, если подготовка проектной документации не является обязательной и не разрабатывалась по инициативе заказчика) документации осуществляется на:

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, выполнение мероприятий по благоустройству территории за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района;

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, выполнение мероприятий по благоустройству территории и ремонт объектов муниципальной собственности за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района, за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам.

2.2. Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства в области градостроительной деятельности, нормативным актам в области проектирования и строительства, а также заданию на проектирование. 

2.3. Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов устанавливаются в зависимости от видов объектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или технического заказчика может осуществляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проектной документации на основании задания застройщика (технического заказчика) в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства.

В случае подготовки отдельных разделов проектной документации по объектам благоустройства территории проектная документация направляется в государственное автономное учреждение Ростовской области «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» в целях оценки соответствия таких разделов требованиям законодательства в области градостроительной деятельности, нормативным актам в области проектирования и строительства, а также заданию на проектирование с выдачей соответствующего заключения.
Государственное автономное учреждение Ростовской области «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» (далее – ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов») осуществляет подготовку  заключения по отдельным разделам проектной документации по разведочно-эксплуатационным буровым скважинам 
на воду, а также по разделам проектной документации при проведении капитального ремонта на основании заявления о проведении экспертизы застройщика (технического заказчика).
2.4. Проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат экспертизе в соответствии с действующим законодательством.

После получения указанных заключений проектная документация утверждается главным распорядителем средств бюджета Носовского сельского поселения.
2.5. Определение сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также формирование цен на строительную продукцию и расчеты за выполненные работы на объектах, финансируемых из областного бюджета, осуществляются в соответствии с Методикой определения стоимости строительной  продукции  на  территории  Российской  Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 № 15/1 и Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий (МДС 13-1.99), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17.12.1999 № 79.
Порядок мониторинга цен строительных ресурсов осуществляется в соответствии с Градостроительным кодеком Российской Федерации.
2.6. Проектная документация подлежит проверке на достоверность определения сметной стоимости объекта в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» в соответствии с действующим законодательством. 
В отношении объектов, проектная документация по которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не подлежит государственной экспертизе, либо сметная стоимость которых не подлежит проверке достоверности (в том числе мероприятия по благоустройству территории, снос, локальные мероприятия, ремонтно-реставрационные работы), сметная документация по решению заказчика подлежит проверке на соответствие сметным нормативам путем выдачи соответствующего заключения ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов».

2.7. В соответствии с пунктом 7 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случаях, когда в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта возникает необходимость отклонить параметры объекта капитального строительства от проектной документации, такие отклонения возможны только при условии внесения изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы в порядке, регламентируемом Методическими указаниями о составе материалов, представляемых для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (МДС 11-18.2005). 

В соответствии с частью 1 статьи 744 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик (застройщик) вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов цены государственного (муниципального) контракта на строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы и не меняют характера предусмотренных в нем работ, не снижают конструктивных и других характеристик надежности и безопасности, не изменяют их качественных и функциональных характеристик.

В соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства, указанная проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий направляются повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу. 
В случае внесения изменений в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, которые не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, но превышают десять процентов 
от количества товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги, предусмотренных контрактом, при этом не приводят к увеличению сметы 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, проектная документация направляется на экспертизу в организацию, проводившую экспертизу проектной документации, в которую внесены изменения, 
для получения заключения о признании проектной документации модифицированной. 

В случае, если в проектной документации имеются изменения, приводящие к увеличению сметы на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт объектов капитального строительства, проектная документация подлежит проверке на достоверность определения сметной стоимости объекта.
3. Порядок формирования начальной 
(максимальной) цены муниципального
контракта на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов, выполнение мероприятий 
по благоустройству территорий 

3.1. Утверждение и (или) согласование конкурсной документации (документации об аукционе) на строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы осуществляется главным распорядителем средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района по объектам собственности Носовского сельского поселения, заказчиком – по объектам муниципальной собственности только при наличии утвержденной в установленном порядке проектной (сметной) документации.

Утверждение задания на проектирование осуществляется:

по объектам собственности Носовского сельского поселения – главным распорядителем средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района;

по объектам муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено с привлечением средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района, – заказчиком по согласованию с главным распорядителем средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района. 

Расчет начальной (максимальной) цены контракта на проектные работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, выполнению мероприятий по благоустройству территории по объектам муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено за счет средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района, согласовывается главным распорядителем средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района. Согласование осуществляется при наличии заключения о достоверности определения сметной стоимости проектных работ.

3.2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (далее – контракт) определяется и (или) согласовывается главным распорядителем средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района (заказчиком) на:

выполнение проектно-изыскательских работ;

выполнение строительно-монтажных (ремонтных) работ;

поставку оборудования;

выполнение пусконаладочных работ, археологических изысканий, авторского надзора и иных работ (услуг).

3.2.1. В расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение строительно-монтажных, ремонтно-строительных и прочих работ (предусмотренных заказчиком для выполнения их подрядчиком), пусконаладочных и археологических работ принимаются:

сметная стоимость строительства (ремонта) в базисном уровне цен в соответствии со сметной документацией, получившей положительное заключение экспертизы, заключение о достоверности (при наличии в соответствии с законодательством) и утвержденной в установленном порядке;

непредвиденные затраты в размере:

не более 2 процентов – от стоимости по главам 1 – 12 (1 – 9 по объектам капитального ремонта) сводного сметного расчета для объектов непроизводственного назначения;

не более 3 процентов – от стоимости по главам 1 – 12 (1 – 9 по объектам капитального ремонта) сводного сметного расчета для объектов производственного назначения;

для объектов, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются с привлечением средств федерального бюджета, – индексы, публикуемые Министерством экономического развития Российской Федерации, на дату публикации информации об определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

для иных объектов, расположенных на территории Ростовской области, – индексы, рекомендуемые письмом министерства строительства Ростовской области, на дату публикации информации об определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

прогнозные показатели инфляции, рекомендованные Министерством экономического развития Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России), на период строительства (ремонта), в том числе квартальные.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта производится по главам сводного сметного расчета проектной документации, утвержденной в установленном порядке, с учетом стоимости работ (в текущих ценах на момент размещения извещения о проведении торгов), разбитых по годам (кварталам) планируемого периода строительства (ремонта).

Расчет начальной (максимальной) цены контракта на строительно-монтажные (ремонтные) работы, выполнение которых осуществляется в течение 12 календарных месяцев (согласно проекту организации строительства), осуществляется в текущих ценах на момент размещения извещения о проведении торгов и не индексируется в течение всего срока строительства (ремонта) объекта.

В случае, если сроки строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта составляют более 12 месяцев (согласно проекту организации строительства) (кроме объектов дорожного хозяйства), расчет начальной (максимальной) цены контракта может осуществляться по следующим формулам с учетом распределения объемов по годам (кварталам) планируемого периода строительства (ремонта) и прогнозных показателей инфляции на соответствующий период выполнения работ:

                             tо

              Цкн = Ц1   + SUM Сi,         Сi = Ц2 х Кi,

                             tн

где Цкн – начальная (максимальная) цена контракта, рассчитанная на дату публикации информации об определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

Ц1 – стоимость подрядных работ, выполняемых в течение первых 12 месяцев (согласно проекту организации строительства) (кроме объектов дорожного хозяйства);

Сi – остаточная стоимость подрядных работ, выполняемых в последующие периоды;

Ц2 – остаточная стоимость подрядных работ (в ценах на дату публикации информации об определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

Кi – прогнозный показатель роста цен на соответствующий период выполнения подрядных работ, рассчитанный на основании прогнозных показателей инфляции, рекомендуемых Минэкономразвития России, на дату публикации информации об определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

tо и tн – временной период выполнения подрядных работ.

При этом стоимость работ, выполняемых в течение первых 12 месяцев (согласно проекту организации строительства) (кроме объектов дорожного хозяйства) строительства (ремонта), учитывается в начальной (максимальной) цене контракта в текущих ценах на момент размещения извещения о проведении торгов.

3.2.2. Начальная (максимальная) цена контракта на проектно-изыскательские работы (кроме объектов дорожного хозяйства) определяется по справочникам базовых цен на проектные и изыскательские работы с учетом:

для объектов, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются с привлечением средств федерального бюджета – индексов цен, публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации, на дату публикации информации об определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

для иных объектов, расположенных на территории Ростовской области, – индексов цен, рекомендованных письмом министерства строительства Ростовской области, на дату публикации информации об определении поставщика (подрядчика, исполнителя).
В стоимость разработки проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов включаются затраты по ее согласованию, проведению государственной экспертизы, проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства (при необходимости).
По усмотрению заказчика допускается определение начальной (максимальной) цены контракта на проектно-изыскательские работы методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом стоимость проектных работ, определенная указанным способом, не должна превышать стоимость, определенную по справочникам базовых цен на проектные и изыскательские работы и прошедшую проверку достоверности стоимости проектных работ (по объектам муниципальной собственности).
3.2.3. Начальная (максимальная) цена контракта на услуги по проведению строительного контроля и выполнению иных функций заказчика, предусмотренных действующим законодательством, на объектах муниципальной собственности определяется на основании затрат, предусмотренных на эти цели в утвержденной проектной (сметной) документации, или на основании расчета индивидуального норматива, рассчитанного заказчиком в соответствии с Методическим пособием по расчету затрат на службу заказчика-застройщика, рекомендованным письмом Министерства строительства Российской Федерации от 13.12.1995 № ВБ-29/12-347 «О Методическом пособии по расчету затрат на службу заказчика-застройщика» и согласованного муниципальным заказчиком. При этом размер средств на осуществление строительного контроля не должен превышать нормативов расходов, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

4. Порядок формирования твердой договорной 
цены и осуществления расчетов за выполненные 
работы по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов, за выполнение мероприятий по 

благоустройству территории 
4.1. Цена на работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, выполнению мероприятий по благоустройству территории, определенная муниципальным контрактом, является твердой договорной ценой.

Твердая договорная цена остается неизменной на протяжении всего периода строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, выполнению мероприятий по благоустройству территории,  за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.2. Стоимость выполненных работ по контрактам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, выполнение мероприятий по благоустройству территории определяется в соответствии с условиями осуществления закупки на основании утвержденной сметной документации с учетом индексов, прогнозных показателей роста цен, использованных главным распорядителем средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района (заказчиком) при расчете начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с пунктом 3.2 раздела 3 настоящего Порядка и коэффициентов пересчета, определенных по соотношению предложенной подрядчиком цены и начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
4.3. Стоимость выполненных работ по переходящим объектам, контракты на которые заключены по результатам торгов, проведенных до вступления в силу настоящего постановления, определяется в соответствии с условиями ранее заключенного контракта.

4.4. Муниципальные контракты на разработку проектной документации должны содержать условия о порядке расчетов, предусматривающие окончательный расчет после получения положительного заключения экспертизы. В случае получения отрицательного заключения окончательный расчет осуществляется после получения положительного заключения, выданного по результатам проведения повторной экспертизы и заключения о достоверности сметной стоимости.

При этом по усмотрению заказчика допускается в зависимости от специфики, технической сложности объекта проектирования, полноты разработки проектной и рабочей документации (архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, степени их детализации), оплата работ по контракту следующими этапами:

за выполненные этапы работ, но не более 20 процентов от стоимости контракта;
оплата затрат Подрядчика по экспертизе проектной продукции в соответствии с календарным планом и на основании представленной Подрядчиком копии договора по государственной (негосударственной) экспертизе и документов, подтверждающих оплату такого договора;

окончательный расчет – по факту получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы.

При разработке проектной документации на особо опасные и технически сложные объекты предусматривать оплату за выполненные этапы работ, определенные контрактом, в размере не более 80 процентов от стоимости этапа. Оплата затрат Подрядчика по экспертизе проектной продукции производится в соответствии с графиком производства работ и на основании копии договора по государственной экспертизе и документов, подтверждающих оплату такого договора. Окончательный расчет – по факту получения положительного заключения государственной экспертизы.
Также в муниципальных контрактах допускается предусматривать оплату за проведение экспертизы и (или) достоверности стоимости строительства объекта заказчиком самостоятельно на основании договора на проведение экспертизы и (или) достоверности стоимости строительства объекта. Оплата повторной экспертизы и (или) достоверности стоимости строительства объекта в случае получения отрицательного заключения осуществляется подрядчиком за счет собственных средств.
4.5. В условиях заключаемых муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ необходимо предусматривать обязательство подрядчика обеспечивать на объекте выполнение работ в две смены.

4.6. В условиях заключаемых муниципальных контрактов на выполнение проектных и изыскательских работ необходимо предусматривать финансовую ответственность проектировщика за некачественно изготовленную документацию исходя из расчета совокупных потерь (финансовых, социальных) от несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию, а также обязательства проектировщиков заключать договор на ведение авторского надзора по сопровождению проекта до момента сдачи объекта.

4.7. В условиях заключаемых муниципальных контрактов на выполнение ремонтных и строительных  работ необходимо предусматривать финансовую ответственность подрядчика за некачественное выполнение работ исходя из расчета совокупных потерь (финансовых, социальных) от несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию, а также обязательства проектировщиков заключать договор на ведение авторского надзора по сопровождению проекта до момента сдачи объекта.
4.8. При заключении договоров (муниципальных контрактов) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности допускается, в зависимости от специфики, технической сложности объекта, авансирование работ в размерах, установленных постановлением Администрации Носовского сельского поселения о мерах по обеспечению бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района на соответствующий финансовый год и на плановый период.
4.9. В условиях заключаемых муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ необходимо предусматривать обязательство:

подрядчика оборудовать строительную площадку ip-камерами видеотрансляции (не менее двух точек на высоте не менее 6,0 м от поверхности земли) с разрешением 1280 х 720 и представлять в 10-дневный срок в адрес главного распорядителя средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района ip-адреса устройств видеотрансляции (по объектам капитального ремонта по решению главного распорядителя средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района);

оплаты компенсации затрат подрядчика по вывозу и размещению для дальнейшей утилизации строительного мусора и грунта в пределах средств, предусмотренных на эти цели в проектно-сметной документации, на основании заверенной копии договора на утилизацию строительного мусора с полигоном (организацией), осуществляющим деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов соответствующего класса опасности, акта выполненных работ с данной организацией (с указанием объема и стоимости оказанных услуг), платежного поручения, подтверждающего понесенные подрядчиком расходы.
5. Порядок финансирования работ по строительству, 

реконструкции объектов, а также по выполнению мероприятий по благоустройству территории из бюджета Носовского
 сельского поселения Неклиновского района
5.1. Финансирование объектов строительства (реконструкции), а также мероприятий по благоустройству территорий из бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района осуществляется на основании:

5.1.1. Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», решения Собрания депутатов Носовского сельского поселения о бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на очередной финансовый год и плановый период. 

5.1.2. Лимитов бюджетных обязательств.

5.1.3. Заключенных в установленном порядке:

договора на реализацию инвестиционного проекта (при необходимости);

контракта на выполнение строительно-монтажных работ, на поставку оборудования и предоставление иных услуг;

контракта на изготовление проектной продукции, в том числе предпроектных и проектно-изыскательских работ.

5.1.4. Кассового плана исполнения бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района.

5.1.5. Заявок на оплату расходов в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств  бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района, установленным Администрацией Носовского сельского поселения.

5.2. Контракты на выполнение подрядных работ заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств. Контракты, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в пределах средств, установленных на соответствующие цели решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией Носовского сельского поселения, на срок реализации указанных решений.

Обязательным приложением к контракту является график производства работ, в котором указываются укрупненные объемы (этапы строительных работ) работ и их стоимость, а также расчет цены контракта.

5.3. Оплата затрат по возведению титульных временных зданий и сооружений (специально возводимых или приспособляемых на период производства работ) осуществляется муниципальным заказчиком (заказчиком) в соответствии с пунктом 4.84 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 № 15/1, за фактически построенные временные здания и сооружения согласно данным проекта организации строительства по необходимому набору титульных временных зданий и сооружений на основании форм первичной учетной документации в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ (КС-2, КС-3), но не более затрат, предусмотренных на эти цели в обязательном приложении к контракту (расчете цены контракта).
Оплата непредвиденных работ, выявленных в ходе строительства (реконструкции) объекта, осуществляется муниципальным заказчиком (заказчиком) на основании акта (протокола согласования) о необходимости выполнения таких работ и документов, подтверждающих затраты на их выполнение, в том числе сметы, согласованных техническим заказчиком, подрядчиком, проектной организацией – разработчиком проекта или организацией, осуществляющей авторский надзор (при наличии), и утвержденных муниципальным заказчиком (заказчиком).

5.4. Главный распорядитель средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района контролирует выполнение договорных обязательств заказчиками и подрядчиками по строительству (реконструкции) объектов, а также по выполнению мероприятий по благоустройству территории, финансируемых из бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района, в том числе объектов муниципальной собственности.

5.5. Заказчик несет ответственность за нарушение предусмотренных муниципальными контрактами, заключенными на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов, а также выполнение проектно-изыскательских работ и мероприятий по благоустройству территории, обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, условиями контрактов и муниципальным заданием, утвержденным в установленном порядке (по объектам собственности Носовского сельского поселения).

5.6. Оплата услуг по осуществлению авторского надзора за ходом строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности, по оформлению технической документации на завершенные строительством объекты и расходов, предусмотренных статьей «прочие затраты» согласно Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 № 15/1, осуществляется муниципальным  заказчиком на основании контрактов, заключенных в пределах средств, выделенных бюджетных ассигнований, актов выполненных работ и счетов.

Оплата услуг по проведению строительного контроля, иных функций заказчика, предусмотренных действующим законодательством и включенных в сводный сметный расчет, и авторского надзора на объектах муниципальной собственности, финансируемых за счет субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных на софинансирование объектов.
5.7. Главный распорядитель средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района по запросу направляет заказчикам, осуществляющим строительный контроль и иные функции, связанные с организацией строительства объектов муниципальной собственности уведомления об объемах произведенного финансирования.

5.8. Главный распорядитель средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района производит оплату дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время в соответствии с ГСН 81-05-02-2007.

6. Порядок финансирования работ 
по капитальному ремонту объектов из бюджета 
Носовского сельского поселения Неклиновского района
6.1. Финансирование работ по капитальному ремонту объектов из бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района осуществляется на основании:
6.1.1. Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», решения Собрания депутатов Носовского сельского поселения о  бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на очередной финансовый год и плановый период.
6.1.2. Лимитов бюджетных обязательств.

6.1.3. Заключенных в установленном порядке:

договора на реализацию инвестиционного проекта (при необходимости);

контракта на выполнение работ, на поставку оборудования и предоставление иных услуг;

контракта на изготовление проектной продукции, в том числе предпроектных и проектно-изыскательских работ.

6.1.4. Кассового плана исполнения  бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района.

6.1.5. Заявок на оплату расходов в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района, установленным Администрацией Носовского сельского поселения.

6.2. Контракты на выполнение подрядных работ заключаются на весь период капитального ремонта объектов в соответствии с условиями осуществления закупки. 

В них указываются стоимость работ (услуг), подлежащих выполнению, в том числе в текущем году, источники финансирования, порядок их оплаты, размеры и порядок финансирования капитального ремонта, ответственность сторон по обеспечению выполнения обязательств.

6.3. В рамках контракта, заключенного на весь период капитального ремонта ежегодно заключаются дополнительные соглашения на текущий финансовый год с соблюдением требований, предъявляемых к контрактам, в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Обязательным приложением к контракту является график производства работ, в котором указываются укрупненные объемы (этапы) работ и их стоимость, а также расчет цены контракта.

6.4. Главные распорядители средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района, муниципальные учреждения, органы местного самоуправления – получатели средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района обязаны обеспечить проведение строительного контроля за ходом выполнения проектных и ремонтно-восстановительных работ на объектах капитального ремонта, финансируемых из бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района.

6.5. На объектах капитального ремонта муниципальной собственности муниципальное учреждение, на балансе которого находится объект:

составляет задание на инструментальное обследование;

принимает участие в обследовании объекта капитального ремонта (совместно с проектной организацией) и в подготовке заключения о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных коммуникаций;

согласовывает акты технического состояния конструкций и описи работ, подлежащих выполнению при капитальном ремонте, отдельно на каждый объект.

Главный распорядитель средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района:

утверждает задание на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту;

обеспечивает проверку соответствия выполненных проектно-изыскательских работ заданию на проектирование;

принимает участие в работе приемочной комиссии.

6.6. Затраты заказчика и прочие затраты по капитальному ремонту объекта учитываются главным распорядителем средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района при определении лимитов бюджетных обязательств.

6.7. Периодичность проведения капитального ремонта объектов определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Решение о необходимости проведения капитального ремонта принимается главным распорядителем средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района на основании паспорта на объект и технического отчета о состоянии несущих конструкций зданий и сооружений или ведомости дефектов.

6.8. Оплата дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, затрат по возведению титульных временных зданий и сооружений (специально возводимых или приспособляемых на период производства работ) и непредвиденных работ, выявленных в ходе капитального ремонта осуществляется муниципальным заказчиком (заказчиком) в порядке и на условиях, аналогичным предусмотренным при строительстве (реконструкции) объектов.
7. Учет и отчетность

7.1. Главные распорядители средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района, муниципальные учреждения, заказчики, подрядные организации, поставщики товаров (услуг) и оборудования несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в их управление бюджетных средств, своевременное представление отчетности о выполненных работах (услугах).

7.2. Главные распорядители средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района, муниципальные учреждения, заказчики осуществляют бухгалтерский учет, составляют и представляют отчетность об использовании средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района для финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов в порядке, установленном действующим законодательством.

Муниципальные учреждения и заказчики представляют муниципальному заказчику бухгалтерскую и иную отчетность об использовании средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района в порядке и в сроки, установленные муниципальным заказчиком.

7.3. Главный распорядитель средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района:

7.3.1. Ежеквартально рассматривает и анализирует представленную бюджетными учреждениями и заказчиками отчетность о выполненных и профинансированных объемах работ за отчетный период.

7.3.2. Осуществляет учет поступивших бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете в бюджетных учреждениях.

7.3.3. Представляет в Администрацию Носовского сельского поселения и органы государственной статистики отчетность по формам и в сроки, установленные действующим законодательством. 

7.4. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют контроль за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.

Главные распорядители бюджетных средств осуществляют контроль за использованием средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.

Главные распорядители бюджетных средств вправе проводить проверки подведомственных распорядителей (получателей) бюджетных средств и муниципальных унитарных предприятий.

Приложение

к Порядку организации и финансирования из бюджета 
Носовского сельского поселения Неклиновского района
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, выполнению мероприятий по благоустройству территории
от __________ № _____

ВЕДОМОСТЬ 

распределения цены контракта по видам затрат

______________________________________________________

(наименование объекта)

	№

п/п
	Наименование конструктивных элементов и видов работ
	Единица измерения
	Коли-чество
	Стоимость единицы измерения в текущих ценах (рублей) *
	Общая сметная стоимость в текущих ценах (рублей) *

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Подготовка территории строительства

	1.
	Подготовительные работы:
	
	
	
	

	1.1.
	Разбивка основных осей здания
	комплекс работ
	
	
	

	1.2.
	Демонтаж железобетонных конструкций
	метров кубических
	
	
	

	1.3.
	Вырубка деревьев и кустарников
	штук
	
	
	

	1.4.
	...
	
	
	
	

	
	Всего по главе
	
	
	
	

	2. Основные объекты строительства

	2.
	Стадион:
	
	
	
	

	2.1.
	Земляные работы (разработка грунта)
	метров кубических
	
	
	

	2.2.
	Свайное основание
	метров кубических/штук
	
	
	

	2.3.
	Монолитные железобетонные конструкции подземной части (в том числе бетонная подготовка). Ростверки
	метров кубических
	
	
	

	2.4.
	Монолитные железобетонные конструкции надземной части. Стены
	метров кубических
	
	
	

	2.5.
	Монолитные железобетонные конструкции надземной части. Колонны
	метров кубических
	
	
	

	2.6.
	Монолитные железобетонные конструкции надземной части. Перекрытие
	метров кубических
	
	
	

	2.7.
	Монтаж металлоконструкций
	тонн
	
	
	

	2.8.
	Временные металлоконструкции
	тонн
	
	
	

	2.9.
	Лифтовое оборудование с учетом пусконаладочных работ, в том числе:
	штук
	
	
	

	
	оборудование
	
	
	
	

	2.10.
	Система контроля управления доступом с учетом пусконаладочных работ, в том числе:
	штук
	
	
	

	
	оборудование
	штук
	
	
	

	2.11.
	...
	
	
	
	

	
	Всего по главе
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	оборудование
	
	
	
	

	3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения

	3.
	Билетные кассы и контрольно-пропускные пункты:
	
	
	
	

	3.1.
	Свайное основание
	метров кубических/штук
	
	
	

	3.2.
	Монолитные конструкции подземной части (в том числе бетонная подготовка). Ростверки
	метров кубических
	
	
	

	3.3.
	Монолитные конструкции надземной части. Колонны
	метров кубических
	
	
	

	3.4.
	Монолитные конструкции надземной части. Стены
	метров кубических
	
	
	

	3.5.
	Перегородки из гипсокартонных листов
	метров квадрат​ных
	
	
	

	3.6.
	Слаботочные системы. Система контроля доступа. Монтаж извещателей с учетом пусконаладочных работ, в том числе:
	штук
	
	
	

	
	оборудование
	штук
	
	
	

	3.7.
	...
	
	
	
	

	
	Всего по главе
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	оборудование
	
	
	
	

	4. Объекты энергетического хозяйства

	4.
	Наружные сети электроснабжения:
	
	
	
	

	4.1.
	Внутриплощадочные сети. Прокладка кабеля
	погонных метров
	
	
	

	4.2.
	Трансформаторные подстанции, распределительные трансформаторные подстанции с учетом пусконаладочных работ, 
в том числе:
	штук
	
	
	

	
	оборудование
	штук
	
	
	

	4.3.
	...
	
	
	
	

	
	Всего по главе
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	оборудование
	
	
	
	

	5. Объекты транспортного хозяйства и связи

	5.
	Наружные сети связи:
	
	
	
	

	5.1.
	Наружные сети связи. Прокладка кабеля
	погонных метров
	
	
	

	5.2.
	...
	
	
	
	

	
	Всего по главе
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	оборудование
	
	
	
	

	6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

	6.
	Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
	
	
	
	

	6.1.
	Наружные сети водопровода. Прокладка трубопроводов
	погонных метров
	
	
	

	6.2.
	Наружные сети ливневой канализации. Очистные сооружения, в том числе:
	штук
	
	
	

	
	оборудование
	штук
	
	
	

	6.3.
	...
	
	
	
	

	
	Всего по главе 
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	оборудование
	
	
	
	

	7. Благоустройство и озеленение территории

	7.
	Благоустройство и озеленение территории:
	
	
	
	

	7.1.
	Вертикальная планировка территории
	метров кубических
	
	
	

	7.2.
	Малые архитектурные формы
	штук
	
	
	

	7.3.
	Устройство газонов и цветников
	метров квадрат​ных
	
	
	

	7.4.
	...
	
	
	
	

	
	Всего по главе
	
	
	
	

	
	Итого по главам 1 – 7
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	оборудование
	
	
	
	

	8. Временные здания и сооружения

	8.1.
	Временные здания и сооружения (1,8 процента)
	
	
	
	

	
	Всего по главе
	
	
	
	

	9. Прочие работы и затраты

	9.1.
	...
	
	
	
	

	
	Всего по главе
	
	
	
	

	
	Непредвиденные затраты (2 процента)
	
	
	
	

	
	Всего по объекту
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	оборудование
	
	
	
	

	
	НДС (18 процентов)
	
	
	
	

	
	всего по объекту с учетом НДС
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	оборудование
	
	
	
	


* В том числе зимнее удорожание, понижающий коэффициент «безусловной упреждающей экономии» – 0,97, индекс-дефлятор изменения сметной стоимости на период строительства, коэффициент пересчета, определенный по результатам аукциона в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
   Муниципальный заказчик:                                        Подрядчик:

_________________________                     _________________________

    (подпись, Ф.И.О.)                                                        (подпись, Ф.И.О.)                
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