











РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Носово

26.02.2013 г.    
                                 





№  6
	Об утверждении отчета о ходе работ 

по долгосрочной целевой

программе Носовского сельского поселения  «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Носовского сельского поселения на 2010-2014 годы» по результатам за 2012 год



В соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 03.09.2012г. № 40 «О порядке  принятия решения о разработке   долгосрочных целевых программ Носовского сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» Администрация Носовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Носовского сельского поселения на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 31.03.2010г. № 9 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Носовского сельского поселения на 2010-2014 годы», по результатам за 2012 год согласно приложению.

 2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Носовского 

сельского поселения






А.В.Татаринцев
Приложение

к постановлению

Администрации 
Носовского сельского поселения
от 26.02.2013 № 6
ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе
Носовского сельского поселения «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Носовского сельского поселения на 2010-2014 годы»

По долгосрочной целевой программе «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Носовского сельского поселения на 2010-2014 годы» (далее – Программа) в 2012 году было выделено 633,6 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 233,6 тыс. рублей.

бюджета Носовского сельского поселения– 400,0 тыс. рублей
Освоено в рамках реализации Программы 550,0 тыс. рублей, что составляет 86,8 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 233,6 тыс. рублей (100 процентов);
бюджета Носовского сельского поселения  – 316,4 тыс. рублей (79,1 процента);

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями. 

Не освоено 83,6 тыс. рублей, из них средства:

бюджета Носовского сельского поселения – в сумме 83,6 тыс. рублей 

Причины неосвоения средств:

не заключался контракт на зимнее содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в декабре 2012.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2012 году указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации Программы 
Последовательная реализация мероприятий Программы в 2012 году обеспечила повышение удобства и безопасности движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах, способствовала улучшению качества жизни населения. 
Реализация мероприятий Программы в 2012 году привела к достижению следующих результатов:

содержание 23,56 км внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 

выполнены работы по инженерным изысканиям на объектах: 
- «Капитальный ремонт автомобильных проездов по ул.Степная , ул.Мира в с.Ивановка Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области»;
- «Капитальный ремонт автомобильного проезда по ул.Мира в с.Носово Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области»;

- «Капитальный ремонт автомобильного проезда по ул. Мирошниченко в с.Носово Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области».
Это позволило решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;

2. Сохранение протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, на уровне 19,1 процента от общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог (план – 80,9 процента) и в 2012 году составила 80,9 процента. Выполнение составило 100 процентов.

2. Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог (план – 100 процентов)
в 2012 году составила 100 процентов. Выполнение составило 100 процентов.

Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал: 

ожидаемые конечные результаты индикаторов реализации мероприятий Программы достигнуты. Значение показателя равно 1 (значение показателя в соответствии с методикой должно быть больше либо равно 1); 

бюджетные затраты на выполнение мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат. Значение показателя равно 1 (значение показателя в соответствии с методикой должно быть меньше либо равно 1); 

бюджетные средства использованы на реализацию мероприятий Программы эффективно. 

Информация об оценке эффективности реализации Программы
за отчетный финансовый 2011 год приведена в приложениях № 2 и № 3.
Информация
о завершенных в течение года мероприятиях Программы 

Обеспечено содержание 23,56 км внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Информация
о незавершенных в течение года мероприятиях Программы 
Не выполнены в полном объеме мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (зимнее содержание дорог) в связи с тем, что контракт не заключался.
Глава Носовского 

сельского поселения






А.В.Татаринцев
Приложение № 1 

к отчету о ходе работ 
по долгосрочной 
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 по результатам за 2012 год

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы
Носовского сельского поселения «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог 
Носовского сельского поселения на 2010-2014 годы»
 по состоянию на 1 января 2013 г.
(тыс. рублей)

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии 
с поста​новлением Администрации Носовского сельского поселения об утверждении Программы*
	Уточненный план ассигнований
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы не​освоенных средств и причины их неосвоения (по источни​кам финан​сирования)

	
	
	всего
	феде​ральный бюджет*
	областной бюджет
	ме​ст​ный бюд-жет
	вне- бюд​жет​ные источ​ники
	всего
	феде​ральный бюджет*
	област​ной 
бюд​жет
	ме​ст​ный бюд-жет
	вне- бюд-жет​ные ис​точ​ники
	всего
	феде​ральный бюджет*
	областной бюджет
	ме​ст​ный бюд-жет
	вне- бюд-жет​ные ис​точ​ники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Всего по программе
	633,6
	0,0
	233,6
	400,0
	0,0
	633,6
	0,0
	233,6
	400,0
	0,0
	550,0
	0,0
	233,6
	316,4
	0,0
	83,6

	1. Мероприятия по содержанию внутрипоселковых  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

	1.1.
	Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 
	315,5
	0,0
	233,6
	81,9
	0,0
	315,5
	0,0
	233,6
	81,9
	0,0
	235,5
	0,0
	233,6
	1,9
	0,0
	80,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Изготовление дорожных знаков
	46,5
	0,0
	0,0
	46,5
	0,0
	46,5
	0,0
	0,0
	46,5
	0,0
	46,5
	0,0
	0,0
	46,5
	0,0
	-

	2. Мероприятия по проектно-изыскательским работам на строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт внутрипоселковых  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

	2.1
	Проектно-изыскательс-кие работы по строительству и   капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог 
	271,6
	0,0
	0,0
	271,6
	0,0
	271,6
	0,0
	0,0
	271,6
	0,0
	268,0
	0,0
	0,0
	268,0
	0,0
	3,6


* С учетом изменений, внесенных постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 24.12.2012 № 74.
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ИНФОРМАЦИЯ 
об оценке эффективности реализации программы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог 
Носовского сельского поселения на 2010-2014 годы» за отчетный финансовый 2012 год

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	План, 2012 год
	Факт, 2012 год


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог 
	процентов
	80,9
	80,9

	2.
	Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог 
	процентов
	100
	100
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог 
Носовского сельского поселения на 2010-2014 годы»
	№
п/п
	Наименование показателей

результативности
	Единица

измере-ния
	Ожидаемые значения 
целевых показателей, предусмотренные Программой

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог 
	процен-тов
	80,9
	80,9
	80,9
	80,9
	80,9

	2.
	Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог 
	процен-тов
	100
	100
	100
	100
	100
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